



Projekt „Budowniczy przyszłości II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Organizator szkolenia		Ośrodek Szkolenia Operatorów "BUDUS" s.c. 92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 141						
Nazwa szkolenia		Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż						
Termin realizacji szkolenia		01.12.2021 – 22.12.2021						
Miejsce realizacji szkolenia		zajęcia teoretyczne: siedziba Ośrodka - Łódź, Piłsudskiego 141 zajęcia praktyczne: siedziba Ośrodka - Łódź Piłsudskiego 141						
Łączna liczba godzin szkolenia		80	Liczba godzin zajęć teoretycznych		40	Liczba godzin zajęć praktycznych		40
Kolejny dzień realizacji szkolenia i data	Planowane godziny realizacji szkolenia	Ilość godzin szkolenia		Wykładowca (imię i nazwisko)	Przedmiot			
		T	P					
1.	01.12.2021 wtorek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań		
2.	02.12.2021 środa	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań		
3.	03.12.2021 czwartek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Dariusz Birek	BHP		
4.	04.12.2021 piątek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	BHP		
5.	06.12.2021 poniedziałek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Dariusz Birek	Ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych		
6.	07.12.2021 wtorek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	2		Dariusz Birek	Ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych		
				2	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
7.	08.12.2021 środa	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
8.	07.12.2021 wtorek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
9.	08.12.2021 środa	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
10.	09.12.2021 czwartek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
11.	10.12.2021 piątek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
12.	13.12.2021 poniedziałek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne		
13.	14.12.2021 wtorek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Dariusz Birek	Dokumentacja techniczna rusztowań		
14.	15.12.2021 środa	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych		
15.	16.12.2021 czwartek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych		





Projekt „Budowniczy przyszłości II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

16.	17.12.2021 piątek	15. ³⁰ - 19. ³⁰	4		Marek Gliszczyński	Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano- montażowych metalowych
17.	20.12.2021 poniedziałek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰		5	Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne
18.	21.12.2021 wtorek	15. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰	2	3	Marek Gliszczyński	Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano- montażowych metalowych
					Marek Kałużny	Zajęcia praktyczne
	22.12.2021					Egzamin

[Handwritten signature and stamp]